



CASQ-it APQP im Detail

OBERFLÄCHE

Jeder Projektteilnehmer hat seine „eigene“ Oberfläche.

- Projektleiter: Gantt-Diagramm, To-Do-Liste, Projekt-Hitliste.
- Team-Mitglieder: Individuelle To-Do-Listen.
- Lieferanten: Integrierte Unterprojekte oder To-Do-Listen im Internet oder Excel-Tabellen.

PROJEKTENTSTEHUNG/ PROJEKTSTART

- Projekttypabhängiges Vorlagensystem mit Team- und Checklistenstrukturen.
- APQP-Standardvorlagen nach ISO/TS 16949.
- Checklisten nach Kundenvorgaben und/oder eigene Checklisten.
- Teamverwaltung.
- Einstellbare Rechtevergabe.
- Terminplanung und Ressourcenplanung im Gantt-Diagramm.
- Kostenplanung mit automatischen Kalkulationsverfahren.
- Meilenstein-Struktur.
- Meilensteinbezogene Rückwärtsterminierung.
- Flexible Projekthierarchien.
- Export von Lieferanten-Unterprojekten.
- Mehrsprachige Benutzerführung.
- Frei definierbare und speicherbare Projektfilter (auch projektübergreifend).

- Individuelle Projektkopferweiterung und Feldbezeichnungen.
- Definierbare Projektstatus.
- Einstellbare Tabellenansichten.

EINSATZPLANUNG/ RESSOURCENMANAGEMENT *

- Keine zusätzliche Dateneingabe.
- Individuelle Projektbelastung für jeden Mitarbeiter, jede Abteilung.
- Überlastungsanzeige und Engpass-Prognosen.
- Vergleiche zu Alternativressourcen.

PROJEKTDURCHFÜHRUNG/ PROJEKTRÜCKMELDUNG

- Rückmeldesystem über Windows-Explorer:
 - Rückmeldung über To-Do-Listen,
 - integrierte Checklistenbearbeitung,
 - gefilterte Projekt- und Maßnahmenansichten.
- Reimport der Lieferanten-Unterprojekte (Excel, XML, QDX).
- Standard-Statusreports (inkl. FORD Pan Brand-Export) *.
- Statusreport mit wählbaren Projektzeilen.
- Simulation von Terminänderungen.
- Archivierung der Zwischenstände.
- Integrierte Prototypenverwaltung.
- Projektlogbuch.
- Automatische GYR-Status-Anzeige.
- Dokumenten-Link mit DMS-Anbindung.

ÜBERWACHUNG/ PROJEKTKORREKTUREN

- Warnungsanzeige zu Terminüberschreitungen im Gantt.
- Warnungsabstufungen:
 - Planungsfehler.
 - voraussichtliche Terminüberschreitungen.
 - abgelaufene Termine.
 - abgelaufene Program Need Dates.
 - Kostenüberschreitungen.
- Einstellbares E-Mail-Warnungssystem (Scheduler).
- Stufenanzeige der Checklisten.
- Unterscheidung GYR-Anzeige (Ampelfunktion) extern/intern.

NACHKALKULATION/ LESSONS LEARNED

- Übersicht der Fehleinschätzungen.
- Termin- und Kostenüberschreitungen.
- Planzeitkorrekturen.
- Verbesserung der Projektvorlagen nach Projektabschluss.
- Verfeinerung der Checklisten-Vorlagen.

* Expert-Version